

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação #50558

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49774 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios

[SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Conclusão do Cercamento e Tampas da Fossa/Filtro

01/07/2021 16:17 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/04/2021
Prioridade:	Urgente/Imediata	Data prevista:	31/07/2021
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Processo 23243.007979/2021-22			

Histórico

#1 - 01/07/2021 16:17 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] - Conclusão do Cercamento e Tampas da Fossa/Filtro para [SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Conclusão do Cercamento e Tampas da Fossa/Filtro

#2 - 21/07/2021 11:46 - DEINF - PROAD Reitoria

- Atribuído para alterado de DEINF - PROAD Reitoria para CPROJ - PROAD Reitoria