

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #50699

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Reitoria # 1987 (Não Iniciada): Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.

Ação # 50393 (Concluída): Projeto Tecnologia e Mobilidade em Educação: Informatização Escolar e Interface de Usuários (Custeio)

Auxiliar na elaboração do Projeto, dos Termos de Convênio e outros instrumentais de execução

20/08/2021 13:21 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/08/2021
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/11/2021 14:21 - DPPEX - PROEX Reitoria

- % Terminado alterado de 30 para 90

#2 - 17/12/2021 17:03 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100