

## Campus Vilhena - Atividade #50729

Objetivo Estratégico # 33 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.

Desafio Estratégico # 411 (Concluída): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Ação Setorial - Campus # 2543 (Concluída): Intensificar a divulgação de ações do campus através dos diversos meios de comunicação

### Apoiar a realização das Cerimônias de Certificação e Colação de Grau

01/09/2021 14:35 - CCOM CAMPUS VILHENA

|                        |                     |                        |            |
|------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Concluída           | <b>Início:</b>         | 01/09/2021 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal              | <b>Data prevista:</b>  | 22/12/2021 |
| <b>Atribuído para:</b> | CCOM CAMPUS VILHENA | <b>% Terminado:</b>    | 100%       |
|                        |                     | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
|                        |                     | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora  |
| <b>Descrição</b>       |                     |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 23/09/2021 11:25 - CCOM CAMPUS VILHENA

- % Terminado alterado de 10 para 20

##### #2 - 29/11/2021 09:17 - CCOM CAMPUS VILHENA

- Título alterado de *Apoiar a realização da Cerimônia de Certificação e Colação de Grau* para *Apoiar a realização das Cerimônias de Certificação e Colação de Grau*

- % Terminado alterado de 20 para 70

A cerimônia de colação de grau foi adiada para o mês de março de 2022, a fim de dar mais tempo para que os formandos finalizem todas as atividades de integralização do currículo, como estágio, TCC e horas complementares.

##### #3 - 29/11/2021 09:23 - CCOM CAMPUS VILHENA

- % Terminado alterado de 70 para 90

##### #4 - 27/12/2021 09:19 - CCOM CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 90 para 100