

Campus Cacoal - Atividade #5106

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 350 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Estudar a construção do centro de convivência

20/12/2019 19:08 - DG Campus Cacoal

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DG Campus Cacoal	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 28/07/2020 12:34 - DG Campus Cacoal

- Situação alterado de Não Iniciada para Rejeitada

#2 - 20/10/2020 13:25 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Rejeitada para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DPLAD Campus Cacoal para DG Campus Cacoal

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

#3 - 04/12/2020 17:32 - DG Campus Cacoal

- Tipo alterado de Ação Setorial - Campus para Atividade

Já realizamos estudos de local, valores, encontra-se indicado como uma das obras prioritárias no PDI 2018-2022