

## Campus Cacoal - Ação Setorial - Campus #5117

Objetivo Estratégico # 32 (Em Andamento): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.

Desafio Estratégico # 345 (Não Iniciada): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

### Cientificar ao setor demandante as etapas da aquisição do material ou serviço.

20/12/2019 19:47 - DG Campus Cacoal

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	01/06/2021
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Cacoal	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 47747: CRIAÇÃO DE MECANISMO DE INFORMAÇÃO PARA OS SETORES DEMANDANTES			<b>Concluída</b>

### Histórico

#### #1 - 28/07/2020 12:18 - DG Campus Cacoal

- % Terminado alterado de 0 para 100

Tanto a DPLAD, CCL e CPALM, encaminham mensagem ao setor solicitante sobre o processo de aquisição e quando da chegada do bem.

#### #2 - 28/07/2020 12:25 - DG Campus Cacoal

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#### #3 - 28/07/2020 12:26 - DG Campus Cacoal

Também é encaminhado aos Servidores as relações de empenhos e listas de bens que podem ser indicados para aquisição.

#### #4 - 20/10/2020 13:16 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de DPLAD Campus Cacoal para DG Campus Cacoal

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

- % Terminado alterado de 100 para 0

#### #5 - 03/12/2020 12:02 - DG Campus Cacoal

- Atribuído para alterado de DG Campus Cacoal para DPLAD Campus Cacoal

#### #6 - 09/03/2022 09:04 - DPLAD Campus Cacoal

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída