

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial - Campus #5513

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 483 (Concluída): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Realizar a aquisição de materiais para o Campus

31/01/2020 11:05 - DG Campus São Miguel do Guaporé

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CPLAD Campus São Miguel do Guaporé	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Realizar a aquisição de materiais para o Campus			

Histórico

#1 - 07/07/2020 21:59 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#2 - 21/10/2020 12:00 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Atribuído para alterado de CPLAD Campus São Miguel do Guaporé para DG Campus São Miguel do Guaporé

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

#3 - 09/12/2020 08:31 - DG Campus São Miguel do Guaporé

- Atribuído para alterado de DG Campus São Miguel do Guaporé para CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

#4 - 07/12/2021 12:45 - CPLAD Campus São Miguel do Guaporé

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída