

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Ação Setorial - Reitoria #898

Objetivo Estratégico # 31 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Em Andamento): 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho

Esquematizar os processos de trabalho

29/10/2019 10:50 - PRODIN Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPLAN - PRODIN Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 48439: Executar o Projeto Estratégico Modernização da Gestão: Implantação do Esc...			Rejeitada
Ação Setorial - Reitoria # 49400: Realizar atividades rotineiras da Pró-Reitoria			Concluída
Ação # 50543: Realizar o mapeamento e elaboração da cadeia de valor do IFRO			Rejeitada
Ação # 50544: Realizar o mapeamento e elaboração da cadeia de valor do IFRO			Rejeitada

Histórico

#1 - 22/11/2019 11:13 - PRODIN Reitoria

- Título alterado de Implantar o Escritório de Gerenciamento de Projetos, Processos e Riscos para Esquematizar os processos de trabalho

#2 - 18/03/2020 10:00 - DPLAN - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 09/07/2020 15:23 - DPLAN - PRODIN Reitoria

.

#7 - 20/10/2020 18:21 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/12/2021

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início alterado de 01/01/2020 para 01/01/2021

- % Terminado alterado de 10 para 0

#8 - 20/10/2020 18:25 - REITORIA IFRO

- Atribuído para alterado de DPLAN - PRODIN Reitoria para PRODIN Reitoria

#9 - 10/12/2020 13:58 - PRODIN Reitoria

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para DPLAN - PRODIN Reitoria

#10 - 31/01/2022 08:39 - DPLAN - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

A realização do mapeamento de processos e a confecção da cadeia de valor são ações que deverão ser re-planejadas para o exercício de 2022, assim como haverá a avaliação sobre a necessidade e viabilidade de instalação de um escritório de projetos e processos.