

## Campus Colorado do Oeste - Ação Setorial - Campus #919

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 366 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

### Revitalização e ampliar Infraestrutura física.

30/10/2019 18:06 - DG Campus Colorado do Oeste

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2021
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Colorado do Oeste	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora

#### Descrição

##### Subtarefas:

Atividade # 49403: CONCLUIR OBRA DA COORDENAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	<b>Concluída</b>
Atividade # 49404: RECEBER PROJETO DE ENGENHEIRA DO BLOCO A E SALAS DE AULA	<b>Concluída</b>
Atividade # 49405: REFORMA DO BLOCO A DE SALAS DE AULA	<b>Concluída</b>
Atividade # 49406: RECEBER PROJETO DE ENGENHEIRA DA COORDENAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	<b>Concluída</b>
Atividade # 49407: REFORMA DA COORDENAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	<b>Concluída</b>
Atividade # 49408: RECEBER PROJETO DE ENGENHEIRA DO PPCIP	<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 20/10/2020 15:24 - REITORIA IFRO

- Data prevista alterado de 15/10/2020 para 31/12/2021

- Atribuído para alterado de DPLAD Campus Colorado do Oeste para DG Campus Colorado do Oeste

- Início alterado de 01/09/2020 para 01/01/2021

- % Terminado alterado de 100 para 0

##### #2 - 27/11/2020 14:52 - DG Campus Colorado do Oeste

- Atribuído para alterado de DG Campus Colorado do Oeste para DPLAD Campus Colorado do Oeste

##### #3 - 10/02/2021 08:45 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #4 - 05/01/2022 14:04 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

as obras não concluídas já foram iniciadas e empenhadas, a elaboração do projeto depende da análise e aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, e ficamos no aguardo para licitarmos a OBRA e adequação.