

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Consulta Resumida - Por Ação - Por Atribuição

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
CCL - PROAD Reitoria (10)							
49462	Ação	Realizar os procedimentos de elaboração do Plano a Anual de Contratações 2022 (custeio).	Em Andamento	CCL - PROAD Reitoria	01/04/2020	29/10/2021	0
49468	Ação	Realizar os procedimentos de execução do Plano Anual de Contratações 2021.	Em Andamento	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	8
49480	Ação	Encaminhamento relatório de atividades do setor - Exercício 2020.	Concluída	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	21/01/2021	100
49485	Ação	Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos casos passíveis de responsabilização decorrentes de licitações.	Em Andamento	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	10
49617	Ação	Procedimentos de atualização de manual de sustentabilidade em conformidade com o caderno de sustentabilidade do TCU.	Não Iniciada	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49618	Ação	Promover a padronização da descrição dos itens para licitações	Em Andamento	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49619	Ação	Realizar a atualização do normativo interno sobre compras compartilhadas	Em Andamento	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49690	Ação	Promover a adequação das contratações para modelos mais eficientes.	Não Iniciada	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49694	Ação	Promover a normatização interna para apuração e aplicação de penalidades.	Não Iniciada	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49705	Ação	Normatizar a padronização de itens para compras e licitações.	Não Iniciada	CCL - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
CCONV - PROAD Reitoria (3)							
49414	Ação	Realizar procedimentos de gestão e fiscalização dos serviços contratados.	Em Andamento	CCONV - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49486	Ação	Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos casos passíveis de responsabilização decorrentes de contratos.	Em Andamento	CCONV - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49714	Ação	Promover a definição e normatizar a contratação dos serviços continuados no âmbito do IFRO.	Não Iniciada	CCONV - PROAD Reitoria	10/03/2021	30/09/2021	0
CEF - PROAD Reitoria (19)							
49740	Ação	Elaborar POP - Procedimento Operacional Padrão - para a fiscalização de obras do IFRO	Não Iniciada	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/07/2021	60
49747	Ação	Realizar a efetiva execução, acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO	Não Iniciada	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	36
Valor referente ao necessário para as obras licitadas em 2020: R\$ 6174102.29 Valor de Diárias e Passagens previsto para fiscalização das obras: R\$ 20797.56 Valor de Pagamento de ART/RRT/TRT previsto para a fiscalização das obras: R\$ 3018.52 Total Estimado: R\$ 6197918.37							
49777	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Reforma Coordenação de Animais de Pequeno Porte - Campus Colorado do Oeste	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/05/2021	18
49779	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção Pórtico, Guarita e Arruamento - Campus Jaru	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/04/2021	31
49780	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/02/2021	30/04/2021	90

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
49782	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Não Iniciada	CEF - PROAD Reitoria	01/02/2021	30/04/2021	35
49785	Ação	Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	22/05/2021	35
49787	Ação	Análise e Aprovação de Medições	Não Iniciada	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	22/05/2021	0
49789	Ação	Análise e Aprovação de Medições	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	15/03/2021	0
49792	Ação	Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	22/04/2021	33
49797	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	20/04/2021	65
49798	Ação	Análise e Elaboração de Termos Aditivos	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	15/03/2021	100
49799	Ação	Análise e Aprovação de Medições	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	20/04/2021	0
49800	Ação	Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra	Não Iniciada	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	20/04/2021	95
49804	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo do Campus Avançado São Miguel do Guaporé	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
50292	Ação	Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização dos Serviços de Manutenção Predial - Campus Porto Velho Zona Norte	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	15/04/2021	31/12/2021	30
50293	Ação	Rotina Administrativa de Fiscalização dos Serviços	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	15/04/2021	31/12/2021	30
50294	Ação	Análise e Aprovação de Medições	Não Iniciada	CEF - PROAD Reitoria	15/04/2021	31/05/2021	30
50622	Ação	Execução de Diárias e ART/RRR/TRT nas fiscalizações da obras	Em Andamento	CEF - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	70

CGAM - PROAD Reitoria (6)

49444	Ação	Manutenção e Funcionamento da Instituição - SERVIÇOS.	Em Andamento	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49487	Ação	Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos casos passíveis de responsabilização decorrentes de fornecimentos e serviços.	Em Andamento	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49621	Ação	Elaborar norma interna sobre uso de estacionamento e credenciamento de acesso na Reitoria	Não Iniciada	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49622	Ação	Elaborar norma interna sobre uso de espaços "agendáveis" da Reitoria	Não Iniciada	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49628	Ação	Prestar apoio e assessoria aos Campi em assuntos relativos à DADM	Não Iniciada	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49635	Ação	Realizar as atividades necessárias à execução do Plano de Logística Sustentável	Não Iniciada	CGAM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0

CPALM - PROAD Reitoria (7)

49455	Ação	Manutenção e Funcionamento da Instituição - Aquisição de materiais de consumo..	Em Andamento	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49459	Ação	Manutenção e Funcionamento da Instituição - Aquisição e manutenção de material permanente.	Em Andamento	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49488	Ação	Encaminhar à DADM os relatórios circunstanciados dos casos passíveis de responsabilização decorrentes de fornecimentos e serviços.	Em Andamento	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49510	Ação	Implantação do sistema Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS	Não Iniciada	CPALM - PROAD Reitoria	01/03/2021	31/07/2021	0

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
49620	Ação	Promover a definição e normatização dos itens de consumo rotineiro para controle de estoques exclusivo da CPALM.	Em Andamento	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49677	Ação	Gerir a recuperação e/ou descarte dos bens inservíveis e/ou fora de uso que estejam sob a guarda da CPALM.	Em Andamento	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49685	Ação	Promover a Normatização Interna dos Procedimentos de Gestão de Patrimônio e Almoarifado.	Em Andamento	CPALM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/05/2021	100
CPROJ - PROAD Reitoria (35)							
49739	Ação	Elaborar padrões de documentos técnicos necessários às licitações de serviços de engenharia no âmbito do IFRO	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/07/2021	0
49744	Ação	Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	57
O valor planejado foi remanejado para a Ação #49774							
49745	Ação	Facilitar a regularização das unidades juntamente aos órgãos competentes	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49746	Ação	Promover a contratação por registro de preços dos serviços técnicos de engenharia necessários aos estudos preliminares e licenciamento de obras	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
Valor estimado com base na contratação realizada no processo 23243.011140/2020-16.							
49754	Ação	Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2022	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/09/2021	31/12/2021	0
49774	Ação	Elaborar projetos de arquitetura e engenharia com recursos humanos próprios	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	36
O valor de orçamento refere-se ao pagamento de taxas de ART/RRT/TRT de elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura.							
49775	Ação	Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/10/2021	36
Demanda de contratação complementar de projetos no processo 23243.006030/2021-13, conforme Memorando 17 (1380278).							
49776	Ação	Estruturar banco de projetos das unidades do IFRO	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	20
49788	Ação	Realizar a eventual adequação de projetos	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/05/2021	0
49796	Ação	Realizar a Eventual Adequação de Projetos	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	22/04/2021	0
49871	Ação	Realizar o adequado planejamento das obras do IFRO para o Exercício de 2021	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/04/2021	15
49874	Ação	[PORTO VELHO ZONA NORTE] Manutenção Predial - 1ª Fase	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	70
49912	Ação	[JARU] Manutenção Predial Geral da Unidade	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	50
49913	Ação	[REIT] Adequação de Acessibilidade	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	67
49917	Ação	[ARIQUEMES] Construção de Subestação para Novos Blocos de Salas de Aula	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/04/2021	25
49920	Ação	[VILHENA] Reconstrução de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaeróbico / Sumidouro do Bloco A	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	0
49925	Ação	[JARU] Adequação de Ambiente para CIT	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/04/2021	70
49928	Ação	[PVZN] Adequação de Ambiente para Centro de Tecnologia e Inovação - CTI	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	10/03/2021	31/03/2021	100
49930	Ação	[ARI] Conclusão da Quadra e Piscina	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/04/2021	31/12/2021	0

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
49931	Ação	[CAC] Reforma de Ginásio Poliesportivo	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/04/2021	31/12/2021	0
49932	Ação	[VLH] Reforma de Acessibilidade Auditório	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/04/2021	31/12/2021	0
49937	Ação	[GJM] Adequação dos Projetos do Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	70
49942	Ação	[JARU] Construção de Clínica de Medicina Veterinária	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	83
49946	Ação	[JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	57
49949	Ação	[ARI] Conclusão da Construção de Laboratório de Alimentos	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/05/2021	38
49952	Ação	[VILHENA] Construção de Bloco Acadêmico	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	40
49960	Ação	[COL] Reforma do Bloco A	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/05/2021	80
49965	Ação	[JIPA] Construção de Bloco Administrativo	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	0
49966	Ação	[PVZN] [REIT] Construção de Bloco Administrativo/Pedagógico	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	0
49967	Ação	[CAC] Construção de Bloco de 12 Salas de Aula	Não Iniciada	CPROJ - PROAD Reitoria	01/04/2021	31/10/2021	0
49968	Ação	[COL] Reforma Laboratórios de Animais de Grande Porte	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/06/2021	0
49969	Ação	[VILHENA] Reforma e Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Geral	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/05/2021	60
50199	Ação	[GJM] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Conclusão de Projetos Executivos	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	08/04/2021	28/04/2021	90
50286	Ação	[ARI] [GJM] [JARU] Análise e Recebimento de Projetos de Climatização	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/05/2021	31/05/2021	0
50558	Ação	[SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Conclusão do Cercamento e Tampas da Fossa/Filtro	Em Andamento	CPROJ - PROAD Reitoria	01/04/2021	31/07/2021	0

DADM - PROAD Reitoria (5)

49479	Ação	Participar da elaboração do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas da Instituição.	Não Iniciada	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/03/2021	20
49484	Ação	Realizar procedimentos de apuração e responsabilização decorrentes de licitações, fornecimentos, contratos e extravio de bens.	Em Andamento	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	3
49489	Ação	Automatização, via SUAP, dos procedimentos de levantamento e consolidação dos dados do PGC	Não Iniciada	DADM - PROAD Reitoria	08/02/2021	31/12/2021	0
49493	Ação	Execução da regularização imobiliária do IFRO.	Em Andamento	DADM - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0
49506	Ação	Atualização do sistema SUAP.	Não Iniciada	DADM - PROAD Reitoria	15/02/2021	31/12/2021	0

DEINF - PROAD Reitoria (6)

49741	Ação	Estabelecer fluxos de processos e padronizar procedimentos de serviços de engenharia no âmbito do IFRO	Não Iniciada	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/05/2021	80
49753	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo a todas as unidades do IFRO	Não Iniciada	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/09/2021	47
49805	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo à Reitoria	Não Iniciada	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/09/2021	33
49811	Ação	Garantir suporte técnico-administrativo ao Campus Porto Velho Zona Norte	Não Iniciada	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2021	30/03/2021	60
50656	Ação	[REIT] Auxiliar na Aquisição de Softwares de Engenharia e Arquitetura	Não Iniciada	DEINF - PROAD Reitoria	01/01/2021	31/12/2021	0

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
50820	Ação	[SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ] Conclusão da Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanização	Em Andamento	DEINF - PROAD Reitoria	01/04/2021	31/12/2021	0