Tarefas

# Projeto Tipo Titulo Situacao Prioridade Atribuido para Inicio Data prevista | % Terminado
48828 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Estabelecimento de novas parcerias com | Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao instituicdes publicas e privadas para REITORIA
realizagdo de evento para fomentar
empreendedorismo e inovagao no Estado.
48825 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Renovagao de parcerias com instituicdes | Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao publicas e privadas para firmar termo de REITORIA
cooperagao.
48822 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Atualizacdo dos instrumentos de parceria | Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extenséo da Redinova. REITORIA
48820 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Apoiar o processo de incubagao do Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extenséo Nucleos REITORIA
48818 PROEX - Pro-Reitoria de Atividade Apoiar os nucleo na formalizagao da Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extenséo selegdo para a incubagéo REITORIA
48817 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Apoiar o processo de pré incubagdo do Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao Nucleos REITORIA
48816 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Apoiar os nucleo na formalizagéo da Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao selecéo para pré-incubagéo REITORIA
48814 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Conclusao dos Documentos norteadores | Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao para estruturar os Nucleos Incubadores REITORIA
48813 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao do relatério de realizagao do Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Curso REITORIA
48812 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Acompanhamento da capacitagao Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao REITORIA
48811 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizagao da capacitagao Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao REITORIA
48809 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Inscrigédo para a capacitagéo Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao REITORIA
48808 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Divulgagao nos campi Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao REITORIA
48807 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Contratagdo de servigos para a oferta do | Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Curso REITORIA
48806 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao do Projeto Pedagégico do Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Curso REITORIA
48801 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Avaliagédo do evento Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo REITORIA
48800 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar o Evento Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao REITORIA
48799 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Organizar o evento Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao REITORIA
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48798 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Organizar Inscricdo dos participantes Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo REITORIA
48796 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar a divulgagao nos campi Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo REITORIA
48795 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Ajustar uma agenda com os campi Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo REITORIA
48794 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Realizar levantamento e cadastro de Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo mentores nos campi REITORIA
48793 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar reunido com os campi para Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo sensibilizacéo REITORIA
48792 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar termo de parceria com o SEBRAE | Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséao REITORIA
48789 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitar descentralizagao de recursos para | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao pagamento de auxilios estudantis (80 Impedimento-COVID 19 REITORIA
pessoas x 3 dias x 150,00)
48787 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Elaboragéo do relatério do evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48786 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Confeccédo de Camisetas (50 pessoas x Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extens&do 30,00) Impedimento-COVID 19 REITORIA
48785 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Solicitar descentralizagéo para Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao deslocamento de servidores envolvidos na [ Impedimento-COVID 19 REITORIA
capacitagéo (20 pessoas x 1 deslocamento
x 95,00)
48777 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitar descentralizagao de recursos para | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao diarias de servidores envolvidos na Impedimento-COVID 19 REITORIA
capacitagéo (20 pessoas x 2,5 diarias x
200,60)
48776 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Adquirir passagens aéreas para Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao especialistas (4 pessoas x 1.000,00 x 2 Impedimento-COVID 19 REITORIA
passagens).
48774 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Realizagdo do Evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48773 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Treinamento dos mentores na plataforma | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48772 PROEX - Pro-Reitoria de Atividade Preparagéo da plataforma do evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48770 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Langar o evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48769 PROEX - Pro-Reitoria de Atividade Organizar processo de inscrigao Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48768 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Busca por patrocinadores/apoiadores] Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
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48766 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Identificagéo de Facilitador Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48765 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Levantamento e cadastro de mentores Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48763 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Levantar parcerias para o desenvolvimento | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo da agéo. Impedimento-COVID 19 REITORIA

48762 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Criagao da material de divulgagao Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48761 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Aguardar autorizagdo da Tech Star Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48760 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Submeter a Tech Star Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA

48758 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar parcerias Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA

48757 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Levantar parcerias para o desenvolvimento | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo da acéo. Impedimento-COVID 19 REITORIA

48756 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Compartilhar com os campi e pedir apoio | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao na realizagéo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48755 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaborar o projeto do evento. Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo REITORIA

48747 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Elaborar o relatério do evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA

48746 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Realizagdo do Evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA

48744 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Treinamento dos mentores na plataforma | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48743 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Preparagéo da plataforma do evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensédo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48742 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Langar o evento Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48741 PROEX - Pro-Reitoria de Atividade Organizar processo de inscrigao Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48740 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Busca por patrocinadores/apoiadores] Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48739 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Identificacdo de Facilitador Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA

48738 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Levantamento e cadastro de mentores Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA

48737 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Levantar parcerias para o desenvolvimento | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao da acéo. Impedimento-COVID 19 REITORIA
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48736 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Criagao da material de divulgagao Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48735 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Aguardar autorizagdo da Tech Star Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48734 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Submeter a Tech Star Com Normal REDINOVA 01/01/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48733 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar parcerias Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48732 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Levantar parcerias para o desenvolvimento | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo da acéo. Impedimento-COVID 19 REITORIA
48731 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Compartilhar com os campi e pedir apoio | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao na realizagéo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48730 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaborar o projeto do evento. Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48727 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Avaliagéo do evento em cada campus (10 [Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao campi) Impedimento-COVID 19 REITORIA
48726 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade realizag&o do evento em cada campus de |Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao forma individual (10 campi) Impedimento-COVID 19 REITORIA
48725 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Reunido com os mentores Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48724 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade cadastrar participantes na plataforma Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48723 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Cadastrar mentores na plataforma Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48722 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Organizar plataforma online Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48721 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Definicao da data do evento em cada Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensédo campus Impedimento-COVID 19 REITORIA
48719 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Levantamento e cadastro de mentores Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48718 PROEX - Pro-Reitoria de Atividade Reunido com os campi Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48717 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Levantar parcerias para o desenvolvimento | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo da oficina. Impedimento-COVID 19 REITORIA
48716 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaborar o plano da oficina de preparacdo |Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao de equipes de idealizadores de startups, Impedimento-COVID 19 REITORIA
envolvendo MVP, design thinking e outras
ferramentas.
48685 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitar o pagamento de auxilio aos Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao estudantes selecionados para os eventos | Impedimento-COVID 19 REITORIA
(10 estudantes x 5 dias x 200,00)
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48684 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaborar um edital de participagdo em Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao eventos de criagdo, apresentacio e/ou REITORIA
promogéo de startups.
48683 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitar a aquisi¢cdo de passagens aéreas |Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao para participagdo em eventos (13 pessoas REITORIA
x 2 passagens x R$ 1.200,00)
48682 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitar o pagamento de diarias para Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao servidores envolvidos na capacitagdo (3 REITORIA
pessoas x 4,5 diarias x 250,00)
48681 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Confeccéo de Camisetas (15 pessoas x Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo 30,00) REITORIA
48680 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar o0 acompanhamento da prestagdo | Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extenséo de contas de viagem. REITORIA
48679 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitar o pagamento de deslocamentos | Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao para servidores envolvidos na capacitacao REITORIA
(3 pessoas x 1 deslocamento x 95,00)
48676 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao do relatério do projeto Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensédo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48674 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Confeccédo de Camisetas (50 pessoas x Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo 30,00) Impedimento-COVID 19 REITORIA
48673 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Contratagao de servigo de alimentagao (7 | Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Refeigdes x 40 pessoas x35,00) Impedimento-COVID 19 REITORIA
48672 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Aquisi¢édo de Banner ( 2 banner) Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48670 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Organizar encontro dos finalistas Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48660 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Selecionar finalistas Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48659 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Execucgéo da primeira fase de Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao desenvolvimento da solugdo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48658 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Divulgagéao do evento nos campi Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48654 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Levantamento de mentores Com Normal REDINOVA 01/01/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48653 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao do projeto do hackthon Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48651 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Busca de parceria Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48650 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitagao de descentralizagdo de Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao recursos para deslocamentos (10 Impedimento-COVID 19 REITORIA
servidores x 1 deslocamento x 95,00)
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48649 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitagao de descentralizagdo de Com Normal REITORIA IFRO 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao recursos para diarias (3,5 diarias x 10 Impedimento-COVID 19
servidores x R$ 200,60)
48648 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Acompanhamento das inscri¢cées Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao Impedimento-COVID 19 REITORIA
48647 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Abrir inscri¢cdes para 80 participantes Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48646 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Solicitagao de descentralizagdo de Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao recursos para auxilio estudantil (4 auxilios | Impedimento-COVID 19 REITORIA
x 20 estudantes x R$ 150,00)
48641 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Realizar o0 acompanhamento da Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao participagdo no evento REITORIA
48639 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Participacdo da comunidade no evento Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao REITORIA
48637 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Inscri¢cdo no evento Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao REITORIA
48636 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Incentivar a participagdo dos alunos no Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao evento REITORIA
48635 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Divulgagao do evento nos campi Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao REITORIA
48585 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Organizar relagdo de mentores para Com Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao atuacdo em eventos. Impedimento-COVID 19 REITORIA
48584 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Fazer levantamento de potenciais parceiro | Com Alta REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extensao para atuarem como mentores em eventos | Impedimento-COVID 19 REITORIA
48583 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Criagao de um banco de mentores internos | Com Alta REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo Impedimento-COVID 19 REITORIA
48582 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Selec¢éo dos projeto de implantagédo de Rejeitada Normal REDINOVA 01/04/2021 30/11/2021 0
Extenséo novo nucleo incubador REITORIA
48581 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de novo edital de subsidio a Rejeitada Normal REDINOVA 01/04/2021 30/11/2021 0
Extenséo implantacédo de Nucleos Incubadores de REITORIA
Empresa no IFRO
48580 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Identificagcdo de potencial implatagédo Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo REITORIA
48579 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Sensibilizagdo nos campi Rejeitada Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 0
Extenséo REITORIA
48578 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Acompanhar os trabalhos dos nucleos Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extenséo incubadores implantados REITORIA
48577 PROEX - Pr6-Reitoria de Atividade Instruir os coordenadores de nucleo nas Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extenséo atividades a serem desenvolvidas em suas REITORIA
unidades
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48576 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Supervisionar as atividades desenvolvidas | Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extenséo pelos Nucleos Incubadores nos campi REITORIA
48574 PROEX - Pré-Reitoria de Atividade Supervisionar os planos de agdo dos Concluida Normal REDINOVA 01/02/2021 30/11/2021 100
Extensao Nucleos aprovados pelo edital 12/2020 REITORIA
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