

DEaD - Diretoria de Educação a Distância - Ação #47400

Objetivo Estratégico # 38 (Em Andamento): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância.

Desafio Estratégico # 514 (Concluída): 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância

Ação Setorial - Reitoria # 1036 (Concluída): Promover em articulação com as Pró-Reitorias e campi, projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados para os alunos EaD

IV Congresso Amazônico EaD

02/12/2020 11:22 - DEAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	22/02/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	Patricia Miranda	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Realizar o IV Congresso Amazônico EaD - IFRO

Subtarefas:

Atividade # 49821: Composição de Comissão	Concluída
Atividade # 49822: Registro da Marca do Congresso Amazônico EaD	Concluída
Atividade # 49832: Divulgação do Congresso	Concluída
Atividade # 49833: Fazer o histórico do Congresso e memória do evento	Concluída
Atividade # 49834: Criar a página do Congresso	Concluída
Atividade # 49835: Definir cronograma do Congresso e temática 2021	Concluída
Atividade # 49836: Realizar a avaliação do Congresso	Concluída
Atividade # 49837: Contratação de plataforma para organização do Evento	Concluída
Atividade # 49838: Solicitar material para o Congresso	Rejeitada
Atividade # 49839: Enviar Kit aos palestrantes	Concluída
Atividade # 49840: Reunir a comissão central	Concluída
Atividade # 49841: Solicitar a arte do evento para 2021	Concluída
Atividade # 49842: Composição da Comissão Científica	Concluída
Atividade # 49843: Solicitar a arte para a certificação do Evento	Concluída
Atividade # 50550: Palestrantes	Concluída
Atividade # 50551: Comissão de Interpretes de Libras	Concluída
Atividade # 50552: Cronograma das atividades do Congresso	Concluída

Histórico

#2 - 23/02/2021 15:06 - DEAD Reitoria

- Atribuído para alterado de DEAD Reitoria para CGETEC - DEAD Reitoria

#3 - 26/02/2021 13:49 - DEAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 13/04/2021 11:22 - DEAD Reitoria

- Atribuído para alterado de CGETEC - DEAD Reitoria para Patricia Miranda

#6 - 19/08/2021 18:48 - DEAD Reitoria

Processo de Compra de material nº 23243.002636/2020-91 no Orçamento: R\$3.541,00

#9 - 06/12/2021 18:32 - DEAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída