PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #49948

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Em Andamento): [DEINF] Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 49744 (Não Iniciada): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicação de recursos

Ação # 49775 (Em Andamento): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia mediante a contratação de empresa especializada

Ação # 49946 (Em Andamento): [JARU] Construção de Bloco de Laboratórios e Salas de Aula para o Curso de Medicina Veterinária

[JARU] [Bloco Pedagógico] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo de Arquitetura

08/03/2021 17:17 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/04/2021
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Continuidade da Atividade #8471, constante no PAT 2020, disponível no link: https://planejamento2020.ifro.edu.br/redmine/issues/8471			

Histórico

#1 - 08/03/2021 17:17 - DEINF - PROAD Reitoria

- Título alterado de [JARU] [BLOCO PEDAGÓGICO] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo de Arquitetura para [JARU] [Bloco Pedagógico] Acompanhamento de Elaboração e Revisão de Projeto Executivo de Arquitetura

- % Terminado alterado de 0 para 80

#2 - 04/04/2021 22:29 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/03/2021 para 09/04/2021

- Atribuído para alterado de Luciana Prado para DEINF - PROAD Reitoria

Considerando que a servidora Luciana encontrava-se em afastamento médico, a atividade foi redistribuída.