PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Atividade #50696

Objetivo Estratégico # 41 (Em Andamento): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Não Iniciada): 16. Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial - Reitoria # 1987 (Não Iniciada): Ampliar a extensão técnica e tecnológica na Reitoria e nos campi.

Ação # 50394 (Concluída): Projeto Tecnologia e Mobilidade em Educação: Informatização Escolar e Interface de Usuários (Capital)

Acompanhar a aquisição de máquinas e equipamentos para as escolas e o IFRO

20/08/2021 12:40 - DPPEX - PROEX Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Verificar a descrição de materiais no Projeto e Planos de Trabalho dos Convênios com as Prefeituras			

Histórico

#1 - 11/11/2021 14:17 - DPPEX - PROEX Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 10

#2 - 11/11/2021 14:18 - DPPEX - PROEX Reitoria

Foi elaborado um quadro de necessidades junto ao Reitor.

#3 - 17/12/2021 16:50 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Os recursos foram descentralizados ao Câmpus Ji-Paraná.

#4 - 17/12/2021 16:50 - DPPEX - PROEX Reitoria

- % Terminado alterado de 10 para 100